

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Суриковская средняя общеобразовательная школа»**



Утверждаю
Директор МКОУ «Суриковская СОШ»
О.Ю. Симонова

**Дорожная карта по реализации проекта
«Школа Минпросвещения России»
2023-2025гг**

с. Суриково, 2023

**Дорожная карта МКОУ «Суриковская СОШ» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
2023-2025гг**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1. Знание: качество и объективность				
1	Приведение в соответствие рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы (+методические рекомендации, онлайн-конструктор)	Заместитель директора по УВР	Ежегодно июнь-август. При необходимости в течение года	Готовые рабочие программы по учебным предметам, 1-11 классы (+методические рекомендации, онлайн конструктор). Реализация единых рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы.
2	Реализация единого календарно-тематического планирования	Заместитель директора по УВР	Август, в течение 2023 года	Реализация единого календарно-тематического планирования.
3	Разработка и реализация программ дополнительного образования, внеурочной деятельности	Заместители директора по УВР и ВР	Август, в течение 2023 года	Готовые рабочие программы по учебным предметам, 1-11 классы (+методические рекомендации, онлайн конструктор). Реализация рабочих программ по внеурочной деятельности, рассчитанных на 10 часов и более
4	Совершенствование типового положения по внутренней системе оценки качества образования с учетом задач проекта «Школы Минпросвещения» (+методические рекомендации)	Заместитель директора по УВР	Февраль 2023	Типовое положение по внутренней системе оценки качества образования (+методические рекомендации). Реализация положения по внутренней системе оценки качества образования
5	Разработка единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям	Администрация школы	В течение 2023 года	Единые рекомендации по контрольным работам. Реализация единых рекомендаций по контрольным работам и домашним заданиям.
6	Приведение в соответствие единой линейки учебников	Администрация школы	До 2025	Использование единой линейки учебников
7	Осуществление материально-технического обеспечения всех предметов в соответствии с ФГОС (наличие предметных классов, лабораторного оборудования, мобильных классов)	Директор школы	в течение 2023 года	Обеспеченность реализации методических рекомендаций по материально-техническому обеспечению реализации ФГОС (наличие предметных классов, лабораторного оборудования, мобильных классов)
8	Реализация сетевой формы обучения (методические рекомендации)	Директор школы и заместители директора по УВР и ВР	в течение 2023 года	Реализация сетевой формы реализации образовательных программ

9	Совершенствование БИЦ, внедрение системы электронной библиотеки	Директор школы, библиотекарь	До 2025	Функционирование школьного библиотечного информационного центра
10	Разработка и реализация программы мероприятий по развитию инклюзивного образования	Директор школы и заместители директора по УВР и ВР	Август, в течение 2023 года	Разработана программа мероприятий по развитию инклюзивного образования.
11	Разработка локальных нормативных актов по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Директор школы и заместители директора по УВР и ВР	В течение 2023-2024	Обеспечение реализации локальных нормативных актов по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью
12	Наличие специальных образовательных программ по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Директор школы и заместители директора по УВР и ВР	Август 2023-2024	Обеспечение реализации специальных образовательных программ по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью
13	Обеспеченность предоставления услуг специалистам, оказывающих обучающимся необходимую психолого-педагогическую, коррекционную, техническую помощь	Директор школы	В течение срока реализации проекта	Поиск возможностей предоставить услуги специалистов, оказывающих обучающимся необходимую психолого-педагогическую, коррекционную, техническую помощь в сетевой форме
14	Разработка и реализация адаптированных основных общеобразовательных программ	Директор школы и заместители директора по УВР и ВР	В течение срока реализации проекта	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
15	Обеспечение информационной открытости содержания инклюзивного образования	Директор школы и заместители директора по УВР и ВР, ответственный за сайт	В течение срока реализации проекта	Размещение информационного блока по содержанию инклюзивного образования на сайте школы
16	Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Директор школы, библиотекарь	В течение срока реализации проекта	Обеспечение учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью
17	Наличие специальных технических средств обучения	Директор школы	До 2025	Создание специального класса, оснащенного техническими средствами обучения для получения образования обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью
18	Реализовать технологии/средства электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающее	Директор школы и заместители директора по УВР и ВР	До 2025	Обеспечение реализации технологий/средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающее особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов

	особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов				
19	Создать условия для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Заместитель директора по ВР	В течение 2023-2024	Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	
20	Обеспечить участие специалистов образовательной организации в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию	Заместитель директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Участие специалистов образовательной организации в семинарах и тренингах, а также трансляция положительного опыта образовательной организации в области реализации инклюзивного образования	
2. Воспитание					
21	Реализация рабочей программы воспитания	Заместитель директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Продолжить работу по реализации рабочей программы воспитания	
22	Реализация календарного плана воспитательной работы	Заместитель директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Продолжить работу по реализации календарного плана воспитательной работы, скорректировать план воспитательной работы до 2025 года	
23	Реализация программы работы с родителями	Заместитель директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Разработана программа работы с родителями	
24	Наличие комплекта государственной символики (флаг, герб, аудиозапись гимна)	Заместитель директора по ВР	Сентябрь 2023	Наличие комплекта государственной символики	
25	Разработанность положения об организации внутришкольного пространства	Заместитель директора по ВР	Сентябрь 2023	Разработано положение об организации внутришкольного пространства	
26	Наличие бренда (узнаваемого стиля) школы	Заместитель директора по ВР	До 2025	Разработан бренд школы	
27	Гимн школы	Заместитель директора по ВР	Сентябрь 2023 г	Разработан гимн школы	
28	Наличие уголка с государственной символикой в классных кабинетах	Классные руководители	Сентябрь 2023 г	Наличие в классных уголках информации о государственной символике	
29	Функционирование медиacentра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета)	Заместитель по ВР	Сентябрь 2023	Создан медиacentр	
30	Участие в реализации проекта «Орлята России»	Заместитель по ВР, советник по воспитанию	Июнь 2023	Участие обучающихся в реализации проекта «Орлята России»	
31	Наличие первичного отделения РДМ	Заместитель по ВР, советник по воспитанию	В течение срока реализации проекта	Участие обучающихся в реализации проектов и участие в мероприятиях РДМ	

32	Наличие представительства детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена»)	Заместитель по ВР, советник по воспитанию	В течение срока реализации проекта	Продолжить развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений («Юнармия», «Большая перемена»)
33	Наличие Совета обучающихся	Заместитель по ВР, советник по воспитанию	В течение срока реализации проекта	Продолжить работу по формированию ученического самоуправления
34	Наличие штаба воспитательной работы	Заместитель по ВР, советник по воспитанию	В течение срока реализации проекта	Создан Штаб воспитательной работы
35	Наличие Совета родителей	Заместитель по ВР, советник по воспитанию	В течение срока реализации проекта	Продолжить работу по обеспечению функционирования Совета родителей
36	Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Директор	Январь 2024	Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
37	Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания	Зам директора по ВР, классные руководители	В течение срока реализации проекта	Созданы условия для повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания
38	Организация летних тематических смен в школьном лагере	Зам директора по ВР, советник директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Организовать и создать все условия для организации летней тематической смены в школьном лагере
39	Наличие комнаты/ уголка «Большой перемены»	Замдиректора по ВР	До 2025	Организован уголок «Большой перемены»
3. Творчество				
40	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Педагоги дополнительного образования	В течение срока реализации проекта	Обеспечены условия разработки и реализации программы ДОД не менее чем по 6 направлениям
41	Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях	Замдиректора по УВР, ВР	В течение срока реализации проекта	Активная деятельность по обеспечению условий для высокого уровня подготовки обучающихся к участию во всероссийском этапе всероссийских конкурсов, фестивалей, олимпиад. Участие в научно-практических конференциях
42	Наличие объединений (школьный театр, школьный музей, школьный туристский клуб, школьный краеведческий стартап, школьный музыкальный коллектив, школьный пресс-центр (телевидение, газета, журнал))	Зам директора по ВР, советник директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Создан школьный театр

43	Сетевое взаимодействие (организации культуры и искусства, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT-кубы, «Точки роста», экостанции и др	Зам директора по ВР, советник директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Организовано сетевое взаимодействие с организациями культуры и искусства
44	Организация летнего лагеря (тематических смен), в том числе обеспечение участия обучающихся в каникулярных и профориентационных сменах	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Функционирование летнего тематического лагеря. Участие обучающихся в каникулярных и профориентационных сменах
45	Функционирование школы полного дня, включая организацию внеурочной деятельности и дополнительного образования	Администрация школы	В течение срока реализации проекта	Функционирует школа полного дня
4. Профориентация				
46	Календарный план профориентационной работы	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Реализация календарного плана профориентационной работы
47	Включение в полномочия заместителя директора ведения комплексной работы по профориентационной деятельности в ОО	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Продолжить комплексную работу по профориентационной деятельности в школе
48	Профориентация. Реализация программы работы с родителями	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Создана программа профориентационной работы с родителями
49	Использование региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Использовать региональные профориентационные сервисы и программы, аккредитованные на федеральном уровне
50	Наличие соглашений с партнерами предприятиями / организациями / организациями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся	Директор	В течение срока реализации проекта	Подписаны соглашения с партнерами предприятиями / организациями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся
51	Профориентационные блоки, внедренные в учебные предметы, оборудование тематических классов	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Наличие профориентационных блоков, внедренных в учебные предметы, оборудование тематических классов
52	Организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с реальными жизненными/производственными задачами и т.д.	Классные руководители	В течение срока реализации проекта	Организовать классную проектно-исследовательскую деятельность, связанную с реальными жизненными/производственными задачами и т.д.

53	Организация профориентационного урока на платформе vbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее».	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Организовать профориентационные уроки на платформе vbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее»
54	Участие школьников в ежегодной многоуровневой онлайн-диагностике на платформе vbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» 6-11 классы	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Реализация проекта «Билет в будущее». Участие в онлайн диагностике школьников.
55	Организация профессиональных проб в рамках проекта «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий-партнёров, колледжей	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Продолжить работу по организации профессиональных проб в рамках проекта «Билет в будущее»
56	Организация профобучения девятиклассников на базе колледжей	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Организовать профобучение девятиклассников на базе колледжей
57	Участие обучающихся в мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее»	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Участие обучающихся в мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее»
58	Участие обучающихся в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее»	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Организовать работу участвующих в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее»
59	Участие обучающихся в профориентационной смене	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Участие обучающихся в профориентационной смене
60	Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства профессионально-практической направленности
61	Участие обучающихся в профильных техноотрядах	Зам директора по ВР	В течение срока реализации проекта	Участие обучающихся в профильных техноотрядах
62	Внедрение системы профильных элективных курсов	Зам директора по УВР	В течение срока реализации проекта	Разработка и реализация системы элективных курсов
63	Обеспечение условий для обучения педагогов по программе подготовки педагогов-навигаторов	Директор	В течение срока реализации проекта	Созданы условия для обучения педагогов по программе подготовки педагогов-навигаторов

5. Здоровье

64	Единые подходы к организации и контролю горячего питания	Директор школы	В течение срока реализации проекта	Совершенствование подходов, программа ХАССП, система родительского контроля.
65	Организация просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактика табакокурения, наркомании	Заместитель директора по ВР, классные руководители	В течение срока реализации проекта	Увеличение количества мероприятий по просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактике табакокурения, наркомании
66	Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта)	Учитель физической культуры	В течение срока реализации проекта	Наличие 5 видов спорта в школьном спортивном клубе
67	ВФСК «ГТО»	Учитель физической культуры	В течение срока реализации проекта	Охват обучающихся ВФСК «ГТО» более 30% обучающихся, имеющих знак ГТО, подтверждённый удостоверением, соответствующий его возрастной категории
68	Доступность спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Минпросвещения России и Минспорта России	Директор школы	В течение срока реализации проекта	Обеспечена доступность спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Минпросвещения России и Минспорта России
69	Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях	Учитель физической культуры	В течение срока реализации проекта	Участие обучающихся на всероссийском этапе массовых физкультурно-спортивных мероприятий
70	Разработка программы здоровьесбережения	Администрация школы	В течение срока реализации проекта	Разработана программа здоровьесбережения
6. Учитель. Школьные команды				
71	Методические рекомендации по внедрению единого штатного расписания	Директор школы	В течение срока реализации проекта	Реализация методических рекомендаций по внедрению единого штатного расписания
72	Создание условий для повышения квалификации работников в области работы с единым штатным расписанием	Заместитель директора по УВР	В течение срока реализации проекта	Созданы условия для повышения квалификации по программам из федерального реестра члена управленческой команды в области работы с единым штатным расписанием,
73	Организация методического сопровождения педагогического состава.	Заместитель директора по УВР	В течение срока реализации проекта	Обеспечены условия, при которых 20% педагогических работников смогли бы получить поддержку региональных методистов
74	Создание условий для повышения квалификации работников по программам из федерального реестра	Заместитель директора по УВР	В течение срока реализации проекта	Обеспечены условия, при которых не менее 10% педагогических работников повысили квалификацию (за год) по программам из федерального реестра и не менее 80% педагогических работников прошли ПК по инструментарию ЦОС

75	Положение о развитии системы наставничества	Заместитель директора по УВР	Март 2023 года	Разработана программа наставничества по всем направлениям
76	Участие педагогов в конкурсном движении	Заместитель директора по УВР	В течение срока реализации проекта	Участие педагогов в конкурсном движении на всероссийском уровне
7. Школьный климат				
77	Наличие локальных нормативных актов по организации психолога – педагогического сопровождения участников образовательных отношений.	Педагог – психолог	Январь – сентябрь 2023	Разработаны локальные нормативные акты по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.
78	Наличие педагога – психолога в образовательной организации.	Педагог – психолог	Январь 2023 – декабрь 2025	Продолжать работу по развитию и усовершенствованию деятельности педагога – психолога в образовательной организации.
79	Организация сопровождения обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями по функциональному психологическому сопровождению обучающихся в общеобразовательных организациях.	Педагог – психолог	В течение срока реализации проекта	Обеспечить организацию сопровождения обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями по функциональному психологическому сопровождению обучающихся в общеобразовательной организации.
80	Проведение социально – психологического тестирования обучающихся в общеобразовательной организации и профессиональной образовательной организации, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.	Педагог – психолог	В течение срока реализации проекта	Продолжить работу по проведению социально – психологического тестирования обучающихся в общеобразовательной организации и профессиональной образовательной организации, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.
81	Наличие в организации социального педагога.	Социальный педагог	В течение срока реализации проекта	Совершенствовать деятельность социального педагога.
82	Наличие психологической службы.	Педагог – психолог	В течение срока реализации проекта	Организовать психологическую службу в образовательной организации.
83	Антибуллинг программа	Педагог – психолог	В течение срока реализации проекта	Разработана антибуллинг программа
84	Наличие коворкинга в образовательной организации.	Администрация школы.	В течение срока реализации проекта	Обеспечить наличие коворкинга в образовательной организации.

85	Наличие уголка психологической разгрузки	Администрация школы	В течение срока реализации проекта	Наличие уголка психологической разгрузки
8. Образовательная среда, создание условий				
86	Использование ФГИС «Моя школа»	Администрация школы	В течение срока реализации проекта	Обеспечен доступ к оцифрованным учебникам и дополнительной литературе, всероссийским электронным библиотекам в рамках использования ФГИС «Моя школа»
87	Оснащение IT-оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением»	Администрация школы	В течение срока реализации проекта	Наличие мобильных цифровых классов в соответствии Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением»
88	Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией	Администрация школы	В течение срока реализации проекта	Обеспечена интеграция системы управления с региональными информационными системами
89	Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету с фильтрацией контента	Администрация школы	В течение срока реализации проекта	Обеспечен беспроводной доступ высокоскоростного интернета на территории организации
90	Участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей	Администрация школы	В течение срока реализации проекта	Обеспечено подключение к ИКОП («Сферум») для профессиональных сообществ педагогов в целях обмена опытом и поддержки начинающих учителей
91	Реализация государственно-общественного управления	Администрация школы	В течение срока реализации проекта	Создан управляющий совет